Archai Risk
BY ARCHAI

PARA PROYECTOS DE CAPITAL

PROYECTOS DE CAPITAL · GESTIÓN DE RIESGOS DE PUNTA A PUNTA

Del contexto a la ejecución. Un solo entorno.


Sepa cuánto puede costar y atrasarse el proyecto antes de comprometer el capital. Defienda la reserva ante el directorio y el financiador. Detecte el desvío cuando todavía hay tiempo de actuar.

- Reserva del tamaño del riesgo
- Menos sorpresas de costo y plazo
- Un número que resiste la auditoría
- El desvío visto antes del adicional

Antes de aprobar
conozca el costo y el plazo probables

Al contratar
reserve lo que pide el riesgo

Durante la obra
vea el desvío a tiempo de actuar



INTEGRACIÓN · TODO EN UN ÚNICO ENTORNO

Lo que hoy son cinco herramientas, aquí es una sola.


HOY · CARO Y FRÁGIL

- ~~Planilla de riesgos~~
- ~~Simulador Monte Carlo aparte~~
- ~~Acta de la decisión perdida en el correo~~
- ~~Presupuesto y programación copiados a mano~~
- ~~Informe de avance manual, sin rastro~~

ARCHAI RISK · LO QUE USTED GANA

- Una sola versión de costo, plazo y riesgo
- Cambió el supuesto, el número se actualiza
- Menos horas del equipo conciliando archivos
- Historial listo para la auditoría y el financiador
- El desvío de la obra aparece en la cartera de riesgos


UN MENÚ. ONCE ESTACIONES. UN GRAFO.



Comprender → Ver → Decidir → Módulo Archai Risk · estaciones 1 a 11 en la misma pantalla



14 pasos, una cadena: 7 de decisión (Archai Pro) + 7 de riesgo (Archai Risk)



Columna de riesgo: sistémicos · identificación · 4 causas · respuestas · residuales · 2.° orden · win-win

EL IMPACTO EN LA CAJA

El sobrecosto suele nacer de un supuesto que cambió y nadie trasladó al presupuesto. Aquí cada riesgo está ligado a la línea del presupuesto, a la actividad de la programación y a la decisión de origen. Cambia uno, y la reserva se recalcula.

PRIMEROS PRINCIPIOS

Los riesgos de su proyecto, no los de una lista hecha

El método parte del propósito del proyecto y de lo que cada parte interesada no puede perder. Muchos de los riesgos se derivan de ahí, y la reserva nace de su proyecto, no de un porcentaje heredado.

RIESGOS SISTÉMICOS


Lo que actúa sobre el proyecto entero


La AACE (RP 42R-08) trata los riesgos sistémicos como uno de los mayores motores de sobrecostos y retrasos. Una matriz de riesgos común no los captura. Archai Risk los evalúa por separado.

DEL ESTUDIO A LA OBRA · LA GANANCIA DE CADA FASE

Cada fase devuelve una respuesta de negocio.

01 Entender — ganancia: capital comprometido solo con la decisión alineada





¿Puedo avanzar con este proyecto? · dónde divergen las partes · qué puede salir mal y qué puede salir bien

02 Cuantificar — ganancia: reserva del tamaño del riesgo, ni gorda ni corta




¿Cuánto reservar?
COSTO Y PLAZO CON 80% DE CONFIANZA


¿Vale la respuesta?
COSTO × BENEFICIO DE CADA ACCIÓN

¿Aguanta el plazo?
PROGRAMACIÓN SIMULADA CON LOS RIESGOS

Parte de su presupuesto aprobado · cálculo de la reserva línea por línea, listo para defender

03 Acompañar en la ejecución — ganancia: desvío tratado en la semana, no en el adicional





Los informes y mediciones de la obra se vuelven señales · la cartera de riesgos acompaña la ejecución · usted aprueba cada cambio

CONFIANZA · UN NÚMERO QUE SE SOSTIENE

La IA razona. Usted decide. El rastro queda.

Un número solo vale si usted puede defenderlo. Aquí cada valor muestra de dónde vino y quién lo aprobó, listo para el comité de inversiones, la auditoría y el financiador.

HERMES

Respuestas en minutos, no en reuniones

Pregunte al copiloto sobre cualquier punto del proyecto. Responde con la fuente y separa el hecho de la hipótesis.

AUDITORÍA

Del documento al número, sin huecos

Cada valor lleva a la fuente, al fragmento y a quien lo aprobó. Menos tiempo y menos costo para responder a cuestionamientos.

HOJA DE DECISIÓN


El directorio decide en una página

Veredicto, riesgos, reserva y condiciones en un solo informe, exportable a Word y Excel.

EQUIPO

Todos con el mismo número

Ingeniería, finanzas y dirección trabajan sobre la misma base, con roles definidos y registro de quién cambió qué.



Cada riesgo muestra el valor antes y después de la respuesta, si es hecho o hipótesis y si usted ya lo aprobó

PRÓXIMO PASO

Agende un diagnóstico de 30 minutos

En 30 minutos usted descubre cuánto de su contingencia es defendible. Elija el horario en **archai.pro**. La reunión es por video, en portugués o inglés.

- Disponible en portugués, inglés, español y francés
- Piloto de 3 semanas en un proyecto real
- Integrado con Archai Pro

Archai Risk
BY ARCHAI

GP Líder Ltda.
archai.pro