PROJETS D'INVESTISSEMENT · GESTION DES RISQUES DE BOUT EN BOUT

Du contexte à l'exécution. Un seul environnement.

Sachez combien le projet peut coûter et dériver avant d'engager le capital. Défendez la réserve devant le conseil et le financeur. Repérez l'écart quand il est encore temps d'agir.

- Une réserve à la mesure du risque
- Moins de surprises de coût et de délai
- Un chiffre qui résiste à l'audit
- L'écart vu avant l'avenant

Avant d'approuver
connaissez le coût et le délai probables

À la signature
réservez ce que le risque exige

Pendant le chantier
voyez l'écart à temps pour agir



INTÉGRATION · TOUT DANS UN SEUL ENVIRONNEMENT

Ce qui demande cinq outils aujourd'hui, n'en demande ici qu'un seul.

AUJOURD'HUI · COÛTEUX ET FRAGILE

- ~~Tableur de risques~~
- ~~Simulateur Monte Carlo à part~~
- ~~Compte rendu de décision perdu dans les e-mails~~
- ~~Budget et planning recopiés à la main~~
- ~~Rapport d'avancement manuel, sans trace~~

ARCHAI RISK · CE QUE VOUS Y GAGNEZ

- ✓ Une seule version du coût, du délai et du risque
- ✓ Une hypothèse change, le chiffre se met à jour
- ✓ Moins d'heures d'équipe à rapprocher des fichiers
- ✓ Un historique prêt pour l'audit et le financeur
- ✓ L'écart du chantier apparaît dans le portefeuille de risques

UN MENU. ONZE STATIONS. UN GRAPHE.



Comprendre → Voir → Décider → Module Archai Risk · stations 1 à 11 sur le même écran



14 étapes, une chaîne : 7 pour la décision (Archai Pro) + 7 pour le risque (Archai Risk)



Colonne de risque : systémiques · identification · 4 causes · réponses · résiduels · 2e ordre · win-win

L'IMPACT SUR LA TRÉSORERIE

Un dépassement de coût naît souvent d'une hypothèse qui a changé et que personne n'a reportée dans le budget. Ici, chaque risque est relié à la ligne du budget, à l'activité du planning et à la décision d'origine. L'un change, la réserve est recalculée.

PREMIERS PRINCIPES

Les risques de votre projet, pas ceux d'une liste toute faite

La méthode part de la finalité du projet et de ce que chaque partie prenante ne peut pas perdre. Beaucoup des risques en découlent, et la réserve naît de votre projet, pas d'un pourcentage hérité.

RISQUES SYSTÉMIQUES

Ce qui agit sur le projet entier

L'AACE (RP 42R-08) traite les risques systémiques comme l'un des principaux moteurs des dépassements de coût et de délai. Une matrice de risques ordinaire ne les capture pas. Archai Risk les évalue à part.

DE L'ÉTUDE AU CHANTIER · LE GAIN DE CHAQUE PHASE

Chaque phase rend une réponse métier.

01 Comprendre

gain : capital engagé seulement une fois la décision alignée





Puis-je avancer avec ce projet ? · où les parties divergent · ce qui peut mal tourner et ce qui peut bien tourner

02 Quantifier

gain : une réserve à la mesure du risque, ni trop large ni trop courte



Combien réserver ?
COÛT ET DÉLAI À 80 % DE CONFIANCE

Réponse rentable ?
COÛT × BÉNÉFICE DE CHAQUE ACTION

Le délai tiendra-t-il ?
PLANNING SIMULÉ AVEC LES RISQUES

Part de votre budget approuvé · calcul de la réserve ligne par ligne, prêt à défendre

03 Suivre pendant l'exécution

gain : écart traité dans la semaine, pas dans l'avenant





Les rapports et relevés du chantier deviennent des signaux · le portefeuille de risques suit l'exécution · vous approuvez chaque changement

CONFIANCE · UN CHIFFRE QUI TIENT

L'IA raisonne. Vous décidez. La trace reste.

Un chiffre ne vaut que si vous pouvez le défendre. Ici, chaque valeur montre d'où elle vient et qui l'a approuvée, prête pour le comité d'investissement, l'audit et le financeur.

HERMES

Des réponses en minutes, pas en réunions

Interrogez le copilote sur n'importe quel point du projet. Il répond avec la source et sépare le fait de l'hypothèse.

AUDIT

Du document au chiffre, sans trou

Chaque valeur mène à la source, à l'extrait et à la personne qui l'a approuvée. Moins de temps et moins de coût pour répondre aux questions.

FEUILLE DE DÉCISION

Le conseil décide sur une page

Verdict, risques, réserve et conditions dans un seul rapport, exportable vers Word et Excel.

ÉQUIPE

Tous sur le même chiffre

Ingénierie, finance et direction travaillent sur la même base, avec des rôles définis et la trace de qui a modifié quoi.



Chaque risque montre la valeur avant et après la réponse, s'il s'agit d'un fait ou d'une hypothèse, et si vous l'avez déjà approuvé

PROCHAINE ÉTAPE

Planifiez un diagnostic de 30 minutes

En 30 minutes, vous découvrez quelle part de votre contingence est défendable. Choisissez l'horaire sur **archai.pro**. La réunion se fait en visio, en portugais ou en anglais.

- Disponible en portugais, anglais, espagnol et français
- Pilote de 3 semaines sur un projet réel
- Intégré à Archai Pro

Archai Risk
BY ARCHAI

GP Líder Ltda.
archai.pro