Archai Risk
BY ARCHAI

PARA PROJETOS DE CAPITAL

PROJETOS DE CAPITAL · GESTÃO DE RISCO FIM A FIM

Do contexto à execução. Um só ambiente.


Saiba quanto o projeto pode custar e atrasar antes de comprometer o capital. Defenda a reserva diante do conselho e do financiador. Perceba o desvio enquanto ainda dá tempo de agir.

- Reserva do tamanho do risco
- Menos surpresa de custo e prazo
- Número que resiste à auditoria
- Desvio visto antes do aditivo

Antes de aprovar
saiba o custo e o prazo prováveis

Ao contratar
reserve o que o risco pede

Durante a obra
veja o desvio a tempo de agir



INTEGRAÇÃO · TUDO NUM ÚNICO AMBIENTE

O que hoje são cinco ferramentas, aqui é uma só.


HOJE · CARO E FRÁGIL

- ~~Planilha de riscos~~
- ~~Simulador Monte Carlo à parte~~
- ~~Ata da decisão perdida no e-mail~~
- ~~Orçamento e cronograma recolados~~
- ~~Status report manual, sem rastro~~

ARCHAI RISK · O QUE VOCÊ GANHA

- ✓ Uma versão só de custo, prazo e risco
- ✓ Mudou a premissa, o número se atualiza
- ✓ Menos horas de equipe conciliando arquivos
- ✓ Histórico pronto para auditoria e financiador
- ✓ O desvio da obra aparece na carteira de riscos


UM MENU. ONZE ESTAÇÕES. UM GRAFO.



Compreender → Enxergar → Decidir → Módulo Archai Risk · estações 1 a 11 na mesma tela



14 passos, uma cadeia: 7 de decisão (Archai Pro) + 7 de risco (Archai Risk)



Espinha de risco: sistêmicos · identificação · 4 causas · respostas · residuais · 2ª ordem · win-win

O IMPACTO NO CAIXA

Estouro de custo costuma nascer de uma premissa que mudou e ninguém repassou ao orçamento. Aqui cada risco está ligado à linha do orçamento, à atividade do cronograma e à decisão de origem. Mudou um, a reserva é recalculada.

PRIMEIROS PRINCÍPIOS

Riscos do seu projeto, não de uma lista pronta

O método parte do propósito do projeto e do que cada parte interessada não pode perder. Muitos dos riscos são derivados daí, e a reserva nasce do seu projeto, não de um percentual herdado.

RISCOS SISTÊMICOS


O que age sobre o projeto inteiro

A AACE (RP 42R-08) trata os riscos sistêmicos como um dos maiores motores de estouro de custo e prazo. Uma matriz de riscos comum não os captura. O Archai Risk os avalia à parte.

DO ESTUDO À OBRA · O GANHO DE CADA FASE

Cada fase devolve uma resposta de negócio.

01 Entender — ganho: capital comprometido só com a decisão alinhada



Posso avançar com este projeto? · onde as partes divergem · o que pode dar errado e o que pode dar certo

02 Quantificar — ganho: reserva do tamanho do risco, nem gorda nem curta




Quanto reservar?
CUSTO E PRAZO COM 80% DE CONFIANÇA


Vale a resposta?
CUSTO × BENEFÍCIO DE CADA AÇÃO

O prazo aguenta?
CRONOGRAMA SIMULADO COM OS RISCOS

Parte do seu orçamento aprovado · mostra a conta da reserva linha a linha, pronta para defender

03 Acompanhar na execução — ganho: desvio tratado na semana, não no aditivo





Relatórios e medições da obra viram sinais · a carteira de riscos acompanha a execução · você aprova cada mudança

CONFIANÇA · NÚMERO QUE SE SUSTENTA

A IA raciocina. Você decide. O rastro fica.

Um número só vale se você consegue defendê-lo. Aqui cada valor mostra de onde veio e quem aprovou, pronto para o comitê de investimento, a auditoria e o financiador.

HERMES

Respostas em minutos, não em reuniões

Pergunte ao copiloto sobre qualquer ponto do projeto. Ele responde com a fonte e separa fato de hipótese.

AUDITORIA

Do documento ao número, sem buraco

Cada valor leva à fonte, ao trecho e a quem aprovou. Menos tempo e menos custo para responder a questionamentos.

FOLHA DE DECISÃO


O conselho decide em uma página

Veredicto, riscos, reserva e condições num relatório só, exportável em Word e Excel.

EQUIPE

Todos no mesmo número

Engenharia, financeiro e diretoria trabalham na mesma base, com papéis definidos e registro de quem mudou o quê.



Cada risco mostra o valor antes e depois da resposta, se é fato ou hipótese e se já foi aprovado por você

PRÓXIMO PASSO

Agende um diagnóstico de 30 minutos

Em 30 minutos você descobre quanto da sua contingência é defensável. Escolha o horário em **archai.pro**. A reunião é por vídeo, em português ou inglês.

- Disponível em português, inglês, espanhol e francês
- Piloto de 3 semanas em projeto real
- Integrado ao Archai Pro

Archai Risk
BY ARCHAI

GP Líder Ltda.
archai.pro